

COMUNICADO DE PRENSA

FTSP mantiene seguimiento al estado de las obras y servicios públicos tras el terremoto del 10 de agosto

[Bogotá, 18 de agosto de 2026]. El Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico (FTSP) continúa realizando seguimiento técnico y territorial al estado de las obras, la prestación de los servicios públicos y las condiciones del personal vinculado a sus proyectos, luego del terremoto registrado el pasado 10 de agosto de 2026.

Con base en los reportes recibidos de contratistas, interventorías y empresas prestadoras de servicios públicos, se presenta el siguiente balance:

Quibdó: servicios públicos operan con normalidad y se verifican afectaciones en obras

En Quibdó, el reporte de Empresas Públicas de Quibdó (EPQ) indica que los servicios de aseo y alcantarillado funcionan con normalidad. El sistema de acueducto también opera adecuadamente, mientras el personal técnico de la empresa atiende algunas reparaciones menores en las redes.

En cuanto a las obras de alcantarillado a cargo del FTSP, la interventoría reportó afectaciones derivadas del sismo que incidieron en la atención de los pendientes y correcciones que se encontraban en proceso para el recibo final de las obras. El terremoto generó interrupciones prolongadas del servicio de energía, dificultades para la disponibilidad del personal y cierres temporales de proveedores locales, afectando el desarrollo normal de los trabajos.

Uno de los puntos que requiere mayor atención es el empalme del colector sanitario de la calle 30 entre carreras 5 y 6. La interrupción del servicio eléctrico impidió operar los sistemas de bombeo y ocasionó la inundación del túnel en construcción. Una vez controladas las aguas, el 13 de agosto se realizó una inspección que permitió identificar una afectación considerable en el sistema de entibado estructural del túnel. Antes de continuar los trabajos será necesario realizar reforzamientos y verificar las condiciones de estabilidad y seguridad de la estructura.



Fondo Todos Somos Pazcífico

También se registraron afectaciones en otros frentes de trabajo, entre ellos el empalme de la calle 30 con carrera 9, la calle 33 entre carreras 2 y 6 y la EBAR Bombita, donde las actividades se vieron interrumpidas por inundaciones, falta de energía y dificultades para el suministro y producción de materiales.

La emergencia también tuvo impacto sobre el personal de obra. Durante los días 10 y 11 de agosto no fue posible desarrollar actividades, debido a que parte de los trabajadores debió verificar las condiciones de seguridad de sus viviendas y familias. El informe señala que algunos trabajadores registraron graves afectaciones en sus viviendas.

La interventoría se encuentra consolidando el inventario de afectaciones y realizará el seguimiento técnico correspondiente para determinar las acciones necesarias antes de avanzar hacia el recibo final de las obras.

Buenaventura: sin afectaciones estructurales reportadas en la bocatoma

En Buenaventura, no se reportan afectaciones significativas en las obras de la Bocatoma Escalerete. Se registró únicamente la caída de una roca sobre el canal de aducción en servicio, sin que esto ocasionara interrupciones ni problemas operativos.

El equipo técnico y administrativo continúa atendiendo las actividades del proyecto y cuenta con disponibilidad de personal en la ciudad y en el área de intervención.

Por su parte, la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura (SAAAB) informó que no se presentan afectaciones físicas en el sistema de acueducto. No obstante, se mantiene una alerta roja asociada a la capacidad del sistema y a los bajos niveles del río Escalerete.

Guapi, Timbiquí y Tumaco: sin afectaciones reportadas

En Guapi, Cauca, y Tumaco, Nariño, los reportes disponibles indican normalidad tanto en la infraestructura de los proyectos como en la prestación de los servicios públicos.

No se han reportado afectaciones relacionadas con el terremoto en las obras ni en el personal vinculado a los proyectos en estos municipios.



Fondo Todos Somos Pazcífico

El Fondo Todos Somos PAZcífico continuará trabajando de manera articulada con contratistas, interventorías, empresas prestadoras de servicios públicos y autoridades territoriales para verificar las condiciones de las obras, atender las afectaciones identificadas y contribuir a garantizar la continuidad y seguridad de los servicios esenciales en los territorios.

La información corresponde a los reportes disponibles a la fecha y será actualizada conforme avancen las verificaciones técnicas y de campo.

Germán Enrique Rojas Rico
Oficina de comunicaciones
Fondo Todos Somos Pazcífico